

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021*

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường trục Đông – Tây, nối từ Quốc lộ 1 đến đường phía Tây tỉnh, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường về tình hình triển khai thi công dự án Đường trục Đông – Tây, nối từ Quốc lộ 1 đến đường phía Tây tỉnh, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó, ưu tiên phối hợp làm việc để sớm giải phóng mặt bằng khu đất của chùa Thanh Long, hoàn thành trước ngày 30/8/2021.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân, lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đối với những đoạn tuyến đã giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ được duyệt; trong đó phải tập trung thi công sớm hoàn thành hệ thống thoát nước dọc để tránh gây ngập úng trong mùa mưa lũ năm 2021.

- Phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân để sớm hoàn thành thủ tục xác nhận hồ sơ nguồn gốc đất, làm cơ sở lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện, theo đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt để sớm giao trả mặt bằng, triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đối với các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục đề xuất kế hoạch tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, theo đúng quy định.

- Quán triệt các cá nhân, đơn vị tham gia dự án phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

2. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương tập trung thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, hoàn thành trước ngày 30/8/2021, để Ban QLDA giao thông tỉnh làm cơ sở lập hồ sơ, trình phê duyệt và triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- UBND phường Bùi Thị Xuân;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**