

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

Về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thi công hạng mục Di dời hệ thống điện phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), Đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1017/BGPMB-HT ngày 25/08/2021 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian thi công hạng mục Di dời hệ thống điện phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), Đoạn Cát Tiến – Đê Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 20/9/2021.

*(Kèm theo Văn bản số 1017/BGPMB-HT ngày 25/08/2021 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).*

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.8b)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**