

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long  
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng  
và tái định cư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh  
cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định**

Ngày 16/3/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định (Hội đồng bồi thường). Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng bồi thường và đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC. Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long có ý kiến kết luận như sau:

1. Về Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định:

- Ban Quản lý Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch 1/2000 Phân khu 7, Khu kinh tế Nhơn Hội; sớm tổ chức công bố quy hoạch, hoàn thiện ranh giới và cắm mốc giải phóng mặt bằng làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của Dự án; chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các sở, ban ngành liên quan xem xét đề xuất của Chủ đầu tư đối với các khoản hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, UBND huyện Vân Canh và các sở, ban ngành liên quan hoàn thiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tổng thể Dự án, trước mắt tập trung tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất của các tổ chức.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án.

- UBND huyện Vân Canh ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án.

- Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

2. Về 04 dự án tái định cư và dân cư tại Phân khu 7, Khu kinh tế Nhơn Hội

- Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng phương án đấu thầu 04 dự án, báo cáo UBND tỉnh.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 04 dự án nêu trên để phục vụ công tác đấu thầu Dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để phục vụ công tác đấu thầu 04 dự án nêu trên.

3. Về Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

- Chủ đầu tư phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể Lễ khởi công Dự án; về thời gian tổ chức, UBND tỉnh sẽ có thông báo sau.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và lập danh mục công việc cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- Các thành viên Hội đồng;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Phạm Văn Thủy**