

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất để  
xây dựng khu dân cư Soi Khánh –  
Soi Cát tại thị trấn Phú Phong,  
huyện Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 763/TTr-STNMT ngày 15/9/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất để xây dựng khu dân cư Soi Khánh – Soi Cát tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/9/2022 đối với diện tích 12.221,4m<sup>2</sup> đất ở (82 lô đất ở) và 4.435,9m<sup>2</sup> đất thương mại, dịch vụ (04 lô) tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn và các phòng, ban chức năng thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT:N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, K4.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**