

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

V/v gia hạn thực hiện Hợp đồng  
QN-1.21 thuộc Dự án Môi trường  
bền vững các thành phố Duyên hải -  
Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1463/BQLDA-DA2 ngày 01/9/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1709/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 17/9/2021 về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.21 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Theo đó, cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.21 Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu thuộc Dự án: Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn để thực hiện khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bổ sung cho các tuyến hầm, đảm bảo mục tiêu tăng tỷ lệ đầu nổi nước thải vào hệ thống thoát nước chung, đã được Ngân hàng Thế giới (WB) thống nhất tại Thư ngày 09/8/2021. Đối với các nội dung công việc bổ sung mà Ngân hàng Thế giới (WB) chưa thống nhất thì chưa thực hiện.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C. Hoàng;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14, K17.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**