

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX  
V/v điều chỉnh thời gian  
thực hiện đầu tư xây dựng  
Công trình: Trường THCS  
Võ Xán; Hạng mục: Nhà lớp  
học 02 tầng 16 phòng.

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

Kính gửi: UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung thời gian thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 16 phòng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho UBND huyện Tây Sơn điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS Võ Xán; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 16 phòng (đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 08/9/2021); cụ thể như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Tại Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh</b>	<b>Điều chỉnh</b>
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2020	Đến năm 2022

- Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình.

2. Giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh nội dung nêu tại Mục 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: XD, KHĐT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**Lâm Hải Giang**