

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh),
đoạn Km 137+580 - Km 143+787, hạng mục: Di dời đường ống cấp nước
sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục Di dời đường ống cấp nước sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 - Km143+787;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 88/BC-SKHĐT ngày 19/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km 137+580 - Km 143+787, hạng mục Di dời đường ống cấp nước sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.638 (đường phía Tây tỉnh), đoạn Km137+580 - Km143+787
Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án hạng mục.	19.632	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo t/g thực hiện hạng mục
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục.	20.055	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Bảo hiểm thi công xây dựng hạng mục.	2.344	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Thi công xây dựng hạng mục.	781.568	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
5	Tư vấn kiểm toán xây dựng hạng mục.	10.061	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2020	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 833.660.000 đồng (Tám trăm ba mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)./.								