

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

Về việc hạ ngầm tuyến cáp viễn thông đoạn qua nút giao ngã ba vào cảng Hàng không Phù Cát, hạng mục bổ sung đoạn từ cổng an ninh Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát, dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Chi nhánh Viettel Bình Định;
- Trung tâm Viễn thông 3 – VNPT Bình Định;
- Trung đoàn 925.

Xét đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh tại Văn bản số 2166/BQLGT-DHDA1 ngày 28/9/2021 về việc đi ngầm tuyến cáp viễn thông đoạn qua nút giao ngã ba vào cảng Hàng không Phù Cát, hạng mục bổ sung đoạn từ cổng an ninh Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát, dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan khu vực cảng hàng không và đáp ứng yêu cầu tiến độ yêu cầu thực hiện dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), hạng mục bổ sung đoạn từ cổng an ninh Trung đoàn 925 đến cảng Hàng không Phù Cát, yêu cầu Trung tâm Viễn thông 3 - VNPT Bình Định, Chi nhánh Viettel Bình Định và Trung đoàn 925 (các đơn vị chủ quản có tuyến cáp qua đường tại vị trí nút giao ngã ba vào cảng Hàng không Phù Cát) phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh để thực hiện hạ ngầm tuyến cáp viễn thông trong phạm vi nút giao ngã ba vào cảng Hàng không Phù Cát. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 10/10/2021.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng