

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn kết nối đường ĐT.638 với đường ĐT.639), thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1771/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 28/9/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn kết nối đường ĐT.638 với đường ĐT.639) và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 446/TTr-UBND ngày 27/9/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn kết nối đường ĐT.638 với đường ĐT.639), như nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19. (M.8b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng