

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp
nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện
công trình: Khu Khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông
thuộc dự án Tổ hợp Không gian khoa học (giai đoạn 2)**

Ngày 04 tháng 5 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện công trình: Khu Khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc dự án Tổ hợp Không gian khoa học (giai đoạn 2). Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Khám phá Khoa học và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình triển khai thực hiện công trình: Khu Khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc dự án Tổ hợp Không gian khoa học (giai đoạn 2) và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý tiếp tục triển khai hạng mục Khu Thiếu nhi của công trình: Khu khám phá khoa học và trạm quan sát thiên văn thuộc dự án Tổ hợp không gian khoa học (giai đoạn 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2018.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư):

- Chủ trì, Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện công trình theo quy định (đảm bảo đến hết năm 2022 hoàn thành toàn bộ dự án). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2021.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, thi công, cung cấp thiết bị tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung, công việc còn lại của công trình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất ý tưởng đầu tư trang thiết bị và hoạt động của Khu Thiếu nhi phù hợp với mục tiêu của dự án, bảo đảm đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tế, trên cơ sở đó khẩn trương hoàn chỉnh thiết kế thi công và dự toán Khu Thiếu nhi; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2021 để xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh cơ cấu vốn đã phân bổ cho công trình (nếu có) trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, KH&ĐT;
- Ban QLDA DD&CN tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Võ Gia Nghĩa