

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung công trình
Đường kết nối với di tích tháp Chăm
Dương Long, huyện Tây Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1585/SGTVT-KHTC ngày 08/10/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn; đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 949/UBND-KT ngày 31/8/2021 và Biên bản cuộc họp ngày 21/9/2021 giữa Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung công trình Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tim tuyến cục bộ tại các đoạn tuyến Km0+422,17 – Km0+523,88 và Km0+843,16 – Km0+940, dịch chuyển về bên trái tuyến từ 0m - 1,75m nhằm hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và phù hợp với thực tế hiện trường.

- Bổ sung hạng mục thảm BTN C19 dày 5cm đoạn tuyến từ Km0+503,88 - Km0+973 thuộc tuyến chính và Km0+00 - Km0+126,2 thuộc tuyến nhánh.

- Cắt giảm khối lượng hạng mục rãnh dọc bên phải tuyến thuộc tuyến nhánh của công trình, với chiều dài $L = 118,5m$, do có độ dốc lớn (6% - 7%) nên không cần thiết bố trí rãnh dọc.

b. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án và không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng