

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất  
Khu dân cư tại thị trấn Cát Tiến,  
huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 828/TTr-STNMT ngày 12/10/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất khu dân cư tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở đến hết ngày 30/9/2022 đối với diện tích đất còn lại là 1.337,9 m<sup>2</sup> (12 lô) thuộc Khu dân cư tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát và các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, K4.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**