

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh thiết kế công trình Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1525/SCT-QLNL ngày 21/10/2021 về việc điều chỉnh thiết kế công trình Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ, đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại văn bản số 334/BATGT-VP ngày 30/9/2021 và Biên bản cuộc họp ngày 20/10/2021 giữa Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh thiết kế sử dụng đèn chiếu sáng loại đèn Led công suất 120W-220V và điều chỉnh giảm tiết diện dây dẫn cấp nguồn chiếu sáng từ loại cáp nhôm bọc vỏ xoắn ABC 4x25 mm² - 0,6/1kV thành ABC 4x16 mm² - 0,6/1kV để phù hợp với việc thay đổi đèn chiếu sáng, thuộc công trình Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ, như đề nghị tại Văn bản nêu trên. Nguồn kinh phí tăng thêm khi điều chỉnh thiết kế được sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của dự án đảm bảo không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng