

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính gửi: Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các dự án do Ban làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu tại các Văn bản này để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, khẩn trương tập trung kiểm tra, rà soát tất cả các gói thầu xây dựng, đối chiếu với tiến độ chi tiết đã được phê duyệt để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ về tiến độ thi công công trình; đối với các gói thầu xây dựng chậm tiến độ kéo dài (*đã được nhắc nhở, nêu tên tại các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh*), Ban QLDA Giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo đề xuất phương án bổ sung hoặc thay thế nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT, KHĐT;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng