

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai và giải quyết vướng mắc
một số dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.**

Ngày 17/5/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai và giải quyết vướng mắc một số dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Sử dụng số liệu, hồ sơ có sẵn từ 02 dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư lập thành 01 dự án nhóm A, với tên dự án là: Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân (theo nội dung Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ), triển khai thực hiện đầy đủ các bước thủ tục (báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy) để trình HĐND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong kỳ họp tháng 7/2021; đồng thời, tiến hành lập thủ tục xin chuyển đổi đất lúa theo quy định, trong đó thực hiện thu hồi vĩnh viễn phần đất lúa trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường và thực hiện thuê đất có thời hạn đối với phần đất lúa phục vụ công tác thi công. Lưu ý: Trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan, Ban QLDA giao thông tỉnh vẫn triển khai các bước của dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh trình Bộ Giao thông vận tải đề nghị ủy quyền cho cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đối với dự án này.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát lập danh mục công trình sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát mỏ đất và thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo cho việc khai thác mỏ đất phục vụ xây dựng công trình; trong đó lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi đất rừng liên quan khu vực khai thác các mỏ đất theo đúng quy định.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án.

b. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 – 2025; hướng dẫn Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện các thủ tục chuyển đổi đất lúa; đồng thời, đề xuất cho UBND tỉnh phương án thuê đất có thời hạn đối với phần đất lúa phục vụ công tác thi công công trình, sau khi hoàn thành dự án thì hoàn trả lại cho các tổ chức, cá nhân quản lý đất theo quy định.

c. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, làm cơ sở để điều chỉnh hướng tuyến cũng như làm cơ sở đề trình cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

2. Đối với 03 dự án đường kết nối với đường ven biển qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, huyện Phù Mỹ, Tuy Phước.

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng công trình trong năm 2021; đồng thời, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ, Tuy Phước bổ sung kế hoạch sử dụng đất để thực hiện thu hồi đất triển khai các dự án.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ, Tuy Phước lập danh mục công trình sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát mỏ đất và thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo cho việc khai thác mỏ đất phục vụ xây dựng công trình; trong đó lưu ý thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi đất rừng liên quan khu vực khai thác các mỏ đất theo đúng quy định.

b. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn, UBND huyện Phù Mỹ, Tuy Phước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án nêu trên, theo nguyên tắc phân chia khối lượng thực hiện theo phạm vi quản lý địa giới hành chính của địa phương.

3. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1D

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế báo cáo đề xuất UBND tỉnh; đồng thời, tập trung triển khai các bước thủ tục đầu tư dự án để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trong kỳ họp tháng 7/2021.

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở NN và PTNT;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước;
- UBND TX An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm