

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Cát Tiến đến Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn và phương án điều chỉnh dự án Đường ven biển, đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và đoạn Mỹ Thành – cầu Lại Giang.**

Ngày 25/3/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Cát Tiến đến Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn và phương án điều chỉnh dự án Đường ven biển, đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và đoạn Mỹ Thành – cầu Lại Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Phương án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Cát Tiến đến Quốc lộ 1D, thành phố Quy Nhơn.

a. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện theo phương án tuyến 2A để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương lập thủ tục đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, dự kiến phân kỳ đầu tư như sau:

- *Giai đoạn 1:* Xây dựng đoạn tuyến từ Quốc lộ 19 mới đến Khu đô thị Diêm Vân, huyện Tuy Phước, với quy mô như sau:

+ Chiều dài đoạn tuyến:  $L = 1,6$  Km.

+ Mặt cắt ngang xây dựng gồm 04 làn xe,  $B_n = 20,5$ m. Đối với đoạn đi qua phạm vi Khu đô thị Diêm Vân có mặt cắt ngang quy hoạch  $B = 34$ m (*sẽ xem xét đầu tư xây dựng hoàn thiện khi khu đô thị hình thành*).

+ Thời gian thực hiện: 2020 – 2025.

- *Giai đoạn 2:* Đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch các đoạn còn lại của đoạn tuyến ven biển từ Cát Tiến – Quy Nhơn.

b. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ Quốc lộ 19 mới đến Khu đô thị Diêm Vân, huyện Tuy Phước (giai đoạn 1), để phát triển quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư dự án.

2. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

- Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất mở rộng đoạn tuyến qua Bàu Hồ, xã Hoài Hương với quy mô bề rộng nền đường 30m, chiều dài khoảng 2Km, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Giao UBND huyện Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại khu vực Bàu Hồ, với quy mô khoảng 5,0ha để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh. Kinh phí thực hiện: UBND tỉnh sẽ bố trí vốn từ nguồn bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư nêu trên; phần diện tích đất ở còn lại sau khi đã bố trí đủ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nêu trên sẽ do UBND tỉnh quản lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. UBND huyện Hoài Nhơn nghiên cứu, chủ động bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất còn lại tại khu vực Bàu Hồ để phát triển quỹ đất, tạo nguồn kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất việc quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu tái định cư khu vực Bàu Hồ do tỉnh đầu tư (*phần diện tích đất ở còn lại sau khi đã bố trí đủ tái định cư cho dự án nêu trên*).

3. Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, trong đó cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ đoạn tuyến qua đèo Phú Thứ và đoạn qua cầu Công Lương 1 cho hợp lý, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K14, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**