

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp
nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ xây dựng
Trung tâm Khám phá khoa học**

Ngày 13/4/2020, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học. Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học, Trạm quán sát thiên văn phổ thông và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau: Công trình xây dựng rất lâu từ năm 2015 đến nay, quá trình xây dựng có sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều hạng mục làm cơ cấu dự toán cũng như chi tiết các hạng mục có sự thay đổi lớn. Để công trình sớm đi vào hoạt động chính thức trong năm 2020; yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, công việc sau:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tổng dự toán đến thời điểm kết thúc công trình, kể cả các hạng mục phát sinh của dự án Tổ hợp Không gian khoa học (giai đoạn 1, 2), trình cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2020, để làm cơ sở phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thiết bị của 07 phòng trưng bày của Công trình: Tổ hợp không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học và lắp đặt hoàn thành trong tháng 6/2020. Đồng thời, tiếp tục đề xuất các thiết bị lắp đặt thuộc gói thầu số 13 (Nếu các thiết bị này đến nay chưa có ý tưởng thì hoãn lại, đến khi đi vào hoạt động nếu thấy cần thiết thì đề nghị UBND tỉnh bố trí, trang bị, tránh lãng phí kinh phí).

- Làm việc, thống nhất với Công ty Sky - Skan về việc cử chuyên gia sang lắp đặt thiết bị hệ thống chiếu hình nhà mô hình vũ trụ.

- Tiếp tục triển khai xây dựng hạng mục tường rào - cổng ngõ thuộc dự án đầu tư xây dựng Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học, hoàn thành công trình trước ngày 20/8/2020.

- Khẩn trương lập các thủ tục thông báo lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu số 12a: Cung cấp lắp đặt thiết bị Mái vòm; 12b: Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn; 12c: Cung cấp thiết bị phụ kiện của Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học và đưa vào lắp đặt trong tháng 7/2020.

- Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành trong việc giải ngân vốn đã bố trí kế hoạch năm 2020 cho dự án Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học (*Lưu ý: trước mắt, ưu tiên thanh toán vốn cho những hạng mục cần thiết*).

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Khám phá khoa học xây dựng quy chế, quy trình quản lý, vận hành của Trung tâm đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc, thống nhất với Cục Hải quan Bình Định về việc miễn tiền thuế VAT đối với danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu của hạng mục Nhà chiếu hình vũ trụ của Trung tâm Khám phá khoa học; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

3. Đề nghị Công ty TNHH Công nghệ & Xây dựng Nam Ngân tập trung nhân lực, trang thiết bị khẩn trương thi công hoàn thành hạng mục Trạm quan sát thiên văn phổ thông trước ngày 30/4/2020.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Trần Châu;
- Các Thành viên dự họp;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Hải quan Bình Định;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K16, TTTH-CB.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Thủy

