

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông)
Hạng mục: Đê bờ Bắc hạ lưu cầu Đun; Đê bờ Bắc,
Đê bờ Nam hạ lưu cầu Đội Thông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông);

Căn cứ Quyết định số 4918/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông) - Hạng mục: Đê bờ Bắc hạ lưu cầu Đun; Đê bờ Bắc, Đê bờ Nam hạ lưu cầu Đội Thông;

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 02/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 882/BC-SKHĐT ngày 08/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông), Hạng mục: Đê bờ Bắc hạ lưu cầu

Đun; Đê bờ Bắc, Đê bờ Nam hạ lưu cầu Đội Thông chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Tuy Phước) tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông)
Hạng mục: Đê bờ Bắc hạ lưu cầu Đun; Đê bờ Bắc,
Đê bờ Nam hạ lưu cầu Đội Thông
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2020 của UBND)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	20.654	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	167.716		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm công trình	76.682		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	Theo quy định
4	Toàn bộ khối lượng xây dựng Hạng mục	7.817.049 <i>(Trong đó:</i> <i>- Chi phí xây dựng: 7.444.809;</i> <i>- Dự phòng khối lượng phát sinh 5%\timesCPXD: 372.240)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	250 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 8.082.101.000 đồng <i>(Tám tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, một trăm lẻ một nghìn đồng).</i>								