

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán
Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 292/BC-SKHĐT ngày 20/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, với nội dung như sau:

- Điều chỉnh giá gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nội dung điều chỉnh theo biểu sau:

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh		Nội dung phê duyệt điều chỉnh
Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Giá gói thầu (đồng)
Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	304.157.415	494.157.415

- Lý do điều chỉnh: Tại Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 05/5/2020 của UBND thị xã An Nhơn (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư xây dựng Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, chủ đầu tư chưa đưa chi phí khảo sát địa hình, địa chất với tổng giá trị 190 triệu vào gói thầu nêu trên. Vì vậy, việc điều chỉnh giá gói thầu là cần thiết để đảm bảo chặt chẽ các bước quy trình thực hiện Dự án: Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 22/8/2019.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu