

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải,
đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1); Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1); Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 03/11/2021, kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2915/SNN-QLXDCT ngày 02/11/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 725/BC-SKHĐT ngày 04/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1).

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

4.1. Mục tiêu đầu tư dự án: Chống sạt lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư xã Hoài Hải nằm giáp cửa sông An Dũ, bảo vệ đất ở và đất sản xuất, ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu nước biển dâng; thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội miền biển và an sinh xã hội khu dân cư vùng dự án.

4.2. Nội dung và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung:

- Tuyến công trình: Tuyến kè bám theo tuyến bờ sông hiện trạng nối tiếp về phía thượng lưu tuyến kè đã được xây dựng năm 2017.

- Các thông số kỹ thuật công trình:

+ Chiều dài tuyến kè: 1.035 m;

+ Bề rộng mặt kè: 7,5 m;

+ Cao trình mặt kè: +3m;

+ Cao trình đỉnh tường: +3,5m.

- Kết cấu công trình:

+ Thân kè đắp đất đầm chặt $K = 0,95$.

+ Mặt kè, kết hợp giao thông, đắp đất cấp phối đầm chặt $K = 0,98$ dày 50 cm; Gia cố lớp mặt phần lòng đường rộng 5m bằng bê tông M250, dày 20 cm; phần vỉa hè mỗi bên rộng 1,25 m bố trí hệ thống thoát nước mặt; đỉnh tường lắp lan can bảo vệ.

+ Mái phía sông: Đoạn tường đứng chiều dài 1.000 m, kết cấu bê tông cốt thép M250, cắt nhịp 10 m, lót bao tải nhựa đường; chân kè kết cấu 02 hàng cọc ống bê tông ly tâm và vải địa kỹ thuật, phía ngoài đổ lăng thể đá học tạo mái hộ chân kè. Đoạn mái nghiêng chiều dài 35 m, gia cố bằng bê tông tấm lát đúc sẵn M200, kích thước (50x50x15)cm, phía dưới đệm dầm 2x4 dày 10 cm và 01 lớp vải địa kỹ thuật trong khung giằng bê tông cốt thép M250, đá 1x2, kích thước (20x30)cm, cắt nhịp 11,8 m, lót bao tải nhựa đường; chân kè kết cấu 01 hàng cọc ống bê tông ly tâm và vải địa kỹ thuật, phía ngoài đổ lăng thể đá học tạo mái hộ chân kè.

+ Mái kè phía khu dân cư, trồng cỏ bảo vệ.

- Công trình trên tuyến:

+ Mương thoát nước chiều dài 1.000 m, kết cấu bằng bê tông M200, kích thước (40x70)cm.

+ Cống thoát nước D600mm: 12 cái, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép M250.

+ Bậc cấp lên xuống: 03 cái, kết cấu bê tông cốt thép M250.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty TNHH XD An Vĩnh Phước lập, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2915/SNN-QLXDCT ngày 02/11/2021).

4.3. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 41.244.383.000 đồng (Bốn mươi một tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi ba nghìn đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

T T	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại QĐ số 3777/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí bồi thường, GPMB	523.000	3.000.000	3.523.000
2	Chi phí xây dựng	7.325.635	23.637.611	30.963.246
3	Chi phí quản lý dự án	159.233	577.832	737.065
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	541.757	1.668.073	2.209.830
5	Chi phí khác	604.299	743.850	1.348.149
6	Chi phí dự phòng	732.314	1.730.779	2.463.093
	Tổng cộng	9.886.238	31.358.145	41.244.383

4.4. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung:

Thực hiện theo Quyết định số 3871/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Vốn đầu tư công của tỉnh xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Phần chi phí còn lại do vốn đầu tư công của thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

5. Các nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 2915/SNN-QLXDCT ngày 02/11/2021.

- Sau khi dự án điều chỉnh, bổ sung được duyệt, Chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 101 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải, đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND thị xã Hoài Nhơn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư dọc bờ sông Hoài Hải,
đoạn từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc (giai đoạn 1)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND
ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá HSDT	62.640	Vốn đầu tư công	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 11/2021	Trọn gói	45 ngày
2	Chi phí bảo hiểm công trình	243.467		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Chi phí thăm tra TK BVTC – DT	70.913		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Chi phí lập TK BVTC – DT	494.026		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 11/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Chi phí kiểm toán độc lập	231.342		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	527.828		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Tháng 11/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	24.889.656 <i>(Trong đó:</i> <i>- Xây lắp: 23.637.611;</i> <i>- Thuế khai thác tài nguyên và phí BVMT: 70.164;</i> <i>- CP dự phòng (5%*Gxl): 1.181.881)</i>	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 11/2021	Theo đơn giá cố định	360 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 26.519.872.000 đồng <i>(Hai mươi sáu tỷ, năm trăm mười chín triệu, tám tám bảy mươi hai nghìn đồng)</i>								