

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối
từ ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT. 633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634;

Căn cứ Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT. 633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634;

Theo Văn bản số 7799/UBND-KT ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634, huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 3943/QĐ-UBND và Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Phù Cát về việc Bổ sung dự toán chi phí đầu tư phát triển năm 2020;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 390/TTr-UBND ngày 02/12/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 862/BC-SKHĐT ngày 02/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng đường kết nối ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634, với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10, K19 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT dự án	18.736	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng dự án	533.793		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Chi phí bảo hiểm dự án	64.023		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo quy định
4	Toàn bộ khối lượng dự án	19.973.287 <i>(Trong đó:</i> - <i>Chi phí xây dựng:</i> 18.736.159; - <i>Chi phí trạm trộn:</i> 307.467; - <i>Chi phí xây dựng Trạm biến áp:</i> 95.678; - <i>Chi phí đảm bảo an toàn giao thông:</i> 27.865; - <i>Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh:</i> 749.446; - <i>Chi phí dự phòng trượt giá:</i> 56.672)		Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2020	Hợp đồng trọn gói	330 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 20.589.839.000 đồng.								