

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Dự án: Hệ thống kênh tưới hồ Đồng Mít**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2679/UBND-KT ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Hệ thống kênh tưới hồ Đồng Mít;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 146/TTr-BQL ngày 21/5/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 347/BC-SKHĐT ngày 19/5/2021 và Văn bản số 354/BC-SKHĐT ngày 21/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống kênh tưới hồ Đồng Mít do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới để lấy nước từ hồ chứa nước Đồng Mít, dẫn nước và cung cấp nước tưới cho 165 ha đất canh tác thuộc xã An Trung, huyện An Lão; góp phần ổn định cuộc sống người dân vùng dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới, chiều dài khoảng 18km, kết cấu kênh bằng ống HDPE, ống thép và bê tông.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 39.500.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

6. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Năm 2021: Bố trí vốn khởi công dự án theo quy định sau khi thông qua kỳ họp HĐND tỉnh.

- Từ năm 2022 ÷ năm 2023: Bố trí vốn ngân sách tỉnh phần còn lại để hoàn thành dự án.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 ÷ 2022.

9. Tiến độ thực hiện dự án:

- Tháng 5/2021: Lập và phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Quý III/2021 - Quý IV/2021: Lập và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở; Lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình.

- Năm 2022: Tiếp tục triển khai thi công xây dựng và hoàn thành công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Thanh quyết toán công trình.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh