

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung**

**Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền  
điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020**

**Hạng mục: Đầu tư, nâng cấp Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật  
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý  
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng  
lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm  
thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và  
Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày  
30/12/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố định mức chi phí quản lý dự án,  
chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà  
nước;*

*Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Ban  
hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê*

*duyet dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020; Hạng mục: Đầu tư, nâng cấp Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 350/BC-SKHĐT ngày 11/6/2020 và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT ngày 11/6/2020.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020; Hạng mục: Đầu tư, nâng cấp Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh; cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung chi tiết các nội dung thực hiện trong tổng mức đầu tư Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020; Hạng mục: Đầu tư, nâng cấp Hệ thống giao ban trực tuyến tỉnh.

**Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000 đồng.**

*(Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)*

Trong đó:

- Chi phí lắp đặt, thiết bị, phần mềm:	4.317.112.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	87.949.840 đồng
- Chi phí tư vấn:	43.156.300 đồng
- Chi phí khác:	43.776.860 đồng
- Chi phí dự phòng:	8.776.860 đồng

(Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Chính

quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020 và đã được bố trí vốn tại Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương).

Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP QT;
- Lưu VP, K9.

**Nguyễn Phi Long**