

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
Nhiệm vụ: “Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, bản quyền phần mềm
tại Trung tâm CNTT và TT; nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử và xây dựng
trục liên thông LGSP giai đoạn 1”, (thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã
hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng
và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được
hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc
giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Bình
Định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình
Định năm 2020;*

Căn cứ Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, nhiệm vụ: “Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, bản quyền phần mềm tại Trung tâm CNTT và TT; nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử và xây dựng trực liên thông LGSP giai đoạn 1” (thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 215/BC-STC ngày 12/8/2020 và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 10/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, nhiệm vụ: “Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, bản quyền phần mềm tại Trung tâm CNTT và TT; nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử và xây dựng trực liên thông LGSP giai đoạn 1” (thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2020); cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư/bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Thẩm định giá thiết bị, thẩm định dự án: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc chưa thực hiện nhưng không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí lập HSMT, đánh giá HSMT; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, mua bản quyền phần mềm tại Trung tâm CNTT và TT	2.084.749	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh)	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8-9/2020	Trọn gói	90 ngày

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 2: Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử	903.798	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8-9/2020	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 3: Xây dựng trực liên thông LGSP giai đoạn 1	1.818.277	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh)	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 8-9/2020	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công, gói thầu:Đầu tư, nâng cấp thiết bị, mua bản quyền phần mềm tại Trung tâm CNTT và TT	15.376	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 8-9/2020	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công, gói thầu: Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử	20.510	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 8-9/2020	Trọn gói	90 ngày

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công, gói thầu: Xây dựng trực liên thông LGSP giai đoạn 1	41.262	Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 4668/QĐ- UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 8- 9/2020	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 4.883.972.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng)								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- PVP QT;
- Lưu VP, K9.

Nguyễn Phi Long