

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế đường Trần Phú,  
thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 05/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính Phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên;*

*Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 226/BC-SKHĐT ngày 20/4/2020,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** UBND huyện Hoài Nhơn phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: thi công xây dựng, mua sắm thiết bị và gói thầu tư vấn	241.188	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II-III năm 2020	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	<b>3.613.511</b> <i>(Trong đó: Chi phí khảo sát bước thiết kế BVTC: 300.000; Chi phí lập thiết kế BVTC: 3.313.511)</i>	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp dự án	<b>385.449.377</b> <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng: 366.841.643; Chi phí thiết bị: 4.281.821; Dự phòng 11.005.249; Thuế tài nguyên và phí BVMT: 3.320.664)</i>	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ (lựa chọn danh sách ngắn)	Quý II-III năm 2020	Hợp đồng theo đơn giá cố định	720 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng	463.783	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III năm 2020	Trọn gói	30 ngày
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	4.261.506	Ngân sách Nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý II-III năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Chi phí kiểm toán dự án	1.032.554	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Chi phí bảo hiểm công trình	917.104	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II-III năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 395.979.023.000 đồng</b> <i>(Ba trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng)./.</i>								