

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi;

Căn cứ Quyết định 3226/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển ĐT.639, đoạn Cát Tiến – Đề Gi;

Theo đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Tờ trình số 253/TTr-BGPMB ngày 11/08/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 580/BC-SKHĐT ngày 24/08/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến-Đề Gi, chi tiết có phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Khu tái định cư thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639),
đoạn Cát Tiến - Đề Gi

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán công trình	1.122.800.000	Vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn bồi thường, GPMB phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát tiến-Đề Gi)	Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III Năm 2020	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán công trình	141.042.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV Năm 2020	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình	10.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV Năm 2020	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	1.437.993.000		Đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV Năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết kế BVTC và dự toán	8.204.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	20 ngày
6	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị công trình	111.756.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày

7	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT giám sát thi công và thiết bị xây dựng công trình	11.126.000	Vốn ngân sách nhà nước (nguồn vốn bồi thường, GPMB phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát tiến-Đề Gi)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày
8	Tư vấn thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	163.320.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	30 ngày
9	Tư vấn kiểm toán độc lập	166.160.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
10	Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	195.007.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Gói thầu số 01: Rà phá bom mìn	605.000.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày
12	Gói thầu số 02: Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị công trình	73.934.131.000 (Trong đó: chi phí xây lắp: 65.328.113.000 thiết bị: 1.317.485.000; dự phòng phát sinh+trượt giá là 7.288.533.000)		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	10 tháng
Tổng giá trị gói thầu: 77.906.539.000 (Bảy mươi bảy tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, năm trăm ba mươi chín ngàn đồng)./.								