

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành
Hạng mục: Di dời hệ thống điện**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành, hạng mục Di dời hệ thống điện;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 80/BC-SKHĐT ngày 02/02/2021 và đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Văn bản số 21/TTr-BGPMB ngày 26/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành, hạng mục Di dời hệ thống điện. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho

bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi – Mỹ Thành, hạng mục: Di dời hệ thống điện.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSYC và đánh giá HSDX xây dựng	11.920	Vốn ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	76.167		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán	7.638		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	7.382		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp hạng mục	2.279.804 <i>(Trong đó: Chi phí xây lắp: 2.171.242; dự phòng phát sinh khối lượng: 108.562).</i>		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 2.382.911.000 đồng <i>(Hai tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm mười một ngàn đồng)./.</i>								