

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 283/BC-SKHĐT ngày 15/5/2020 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 698/TTr-BQLGT ngày 22/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao

thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 15/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.	3.181.765.000	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
2	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình.	469.404.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.	1.700.568.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm công trình xây dựng.	657.166.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.008.903.000 đồng. (Sáu tỷ không trăm lẻ tám triệu, chín trăm lẻ ba ngàn đồng)./.								