

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành;

Căn cứ Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành;

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 760/TTr-BQLGT ngày 04/5/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 285/BC-SKHĐT ngày 18/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 và thay thế Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi – Mỹ Thành

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|---|
| 1 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. | 5.120.961 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | 18 tháng |
| 2 | Tư vấn kiểm định chất lượng công trình và thử tải cầu. | 1.548.000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo thời gian xây dựng |
| 3 | Tư vấn kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành. | 1.129.542 | Ngân sách Nhà nước | | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Năm 2021 | Trọn gói | 45 ngày |
| 4 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 01. | 1.784.869 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II năm 2020 | Trọn gói | Theo thời gian xây dựng và thời gian bảo hành |
| 5 | Bảo hiểm công trình gói thầu số 02. | 282.933 | Ngân sách Nhà nước | | Thương thảo hợp đồng | Quý II năm 2020 | Trọn gói | |

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 9.866.305.000 đồng.

(Chín tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng)./.