

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành;*

*Căn cứ Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành;*

*Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 569/TTr-BQLGT ngày 03/4/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 191/BC-SKHĐT ngày 09/4/2020,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh,

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.12b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## PHỤ LỤC

### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đê Gi – Mỹ Thành

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày    /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

| Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh        |   |                             |                               |                               |                              | Phê duyệt điều chỉnh   |  |                             |                               |                               |                              |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Tên gói thầu   | Giá gói thầu (1.000 đồng)   | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (1.000 đồng)  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| <b>Gói thầu số 01:</b><br>Xây dựng cầu Đê Gi và nền mặt đường, CTTN đoạn Km37+628,650-Km38+297,825 | <b>298.137.859</b><br>(Trong đó: XD+TB: 252.224.991; HCM: 12.786.439; DPC (10% phát sinh khối lượng: 26.501.143 + 2,5% cho yếu tố trượt giá: 6.625.286) | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý I năm 2020                | 18 tháng                     | <b>Gói thầu số 01:</b><br>Xây dựng cầu Đê Gi và nền mặt đường, CTTN đoạn Km37+628,650 - Km42+400 | <b>419.615.208</b><br>(Trong đó: XD+TB: 372.991.296; DPC 10% phát sinh khối lượng: 37.299.129 và 2,5% cho yếu tố trượt giá: 9.324.783) | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý II năm 2020               | 18 tháng                     |
| <b>Gói thầu số 02:</b><br>Xây dựng nền mặt đường và CTTN đoạn Km38+297,825-Km42+400                | <b>121.477.349</b><br>(Trong đó: XD+TB: 103.080.560; HCM: 4.899.306; DPC (10% phát sinh khối lượng: 10.797.986 + 2,5% cho yếu tố trượt giá: 2.699.497)  | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý I năm 2020                | 14 tháng                     |  |  |                             |                               |                               |                              |

| Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh  |  |                             |                               |                               |                              | Phê duyệt điều chỉnh  |  |                             |                               |                               |                              |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Tên gói thầu   | Giá gói thầu (1.000 đồng)  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (1.000 đồng)  | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | T/g tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| <b>Gói thầu số 03:</b><br>Xây dựng nền mặt đường và CTTN đoạn Km42+400-Km45+244,74 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng của dự án | <b>121.330.020</b><br>(Trong đó: XD+TB: 103.844.745; HCM: 4.004.161; DPC (10% phát sinh khối lượng: 10.784.890 + 2,5% cho yếu tố trượt giá: 2.696.223) | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý I năm 2020                | 14 tháng                     | <b>Gói thầu số 02:</b> Xây dựng nền mặt đường và CTTN đoạn Km42+400-Km45+244,74 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng của dự án | <b>121.330.020</b><br>(Trong đó: XD+TB: 103.844.745; HCM: 4.004.161; DPC (10% phát sinh khối lượng: 10.784.890 + 2,5% cho yếu tố trượt giá: 2.696.223) | Đấu thầu rộng rãi           | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý II năm 2020               | 14 tháng                     |