

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe các Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án BT, BOO, PPP.**

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe các Chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, các dự án BT, BOO, PPP. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định theo đúng quy định đối với dự án vay vốn WB; chủ động phối hợp làm việc với các đơn vị có liên quan của dự án để triển khai theo đúng tiến độ thời gian yêu cầu.

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu hoàn thành dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh bị hư hỏng nặng thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, hạng mục Khôi phục sửa chữa đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, để tạm bàn giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác trong thời gian chờ bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý theo đúng quy định đối với tuyến Quốc lộ.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải trong quá trình vận hành, khai thác hạng mục công trình nêu trên; đồng thời, có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải để sớm được chấp thuận việc kiểm tra, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng và bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý theo quy định.

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp nhận bàn giao hạng mục Khôi phục sửa chữa đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (Quốc lộ 19B) để quản lý, khai thác, trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Với nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**