

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo về dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn**

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận như sau:

#### **1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:**

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng, đang triển khai thi công thì chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành khối lượng thi công theo quy định; đối với các gói thầu còn lại thì khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định, sớm hoàn tất hồ sơ thủ tục để lựa chọn nhà thầu theo quy định, phân đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư, tranh thủ nguồn vốn kết dư của dự án để đầu tư bổ sung các hạng mục công trình phù hợp theo quy định.

- Chủ động phối hợp, làm việc với Ngân hàng Thế giới để thúc đẩy triển khai các nội dung liên quan đối với việc sử dụng vốn dư từ dự án; khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan đề xuất cụ thể phương thức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị hồ sơ dự án, thiết kế... để kịp thời tranh thủ sử dụng nguồn vốn dư cho phù hợp, kịp tiến độ đầu tư khi được Ngân hàng Thế giới chấp thuận, báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét, cho chủ trương thực hiện.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện việc bố trí phần vốn đối ứng cho dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh số 92/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND ngày 22/4/2020 và Văn bản số 2352/SKHĐT-TH ngày 30/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố

Quy Nhơn kịp thời báo cáo đề xuất để Sở Tài chính chủ trì xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực bãi rác Long Mỹ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trước ngày 25/01/2021 để thực hiện việc đầu tư xây dựng theo quy định.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tại khu vực khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa:

- Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh trong tháng 6/2021 để triển khai việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị.

- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp mặt bằng, xác định tọa độ, mốc giới cụ thể để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, đề xuất cụ thể việc ứng kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

4. Về nội dung đầu tư bổ sung hạng mục hồ chứa phòng ngừa sự cố tại các nhà máy xử lý nước thải: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

5. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tăng cường trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và tiến độ triển khai dự án hằng tháng cho UBND tỉnh để theo dõi, xem xét chỉ đạo.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14, K17, K19.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**