

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638)  
đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 676/BC-SKHĐT ngày 13/10/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2259/TTr-BQLGT ngày 07/10/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn TỰ Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.**  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    /10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn TKBVTC-DT	21.049	Vốn ngân sách nhà nước	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công.	198.591		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	10 ngày
3	Giám sát công tác khảo sát thiết kế bản vẽ thi công.	228.181		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.	11.576.791		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Thẩm tra thiết kế BVTC- DT phần tuyến và điện chiếu sáng.	472.475		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT phần cầu và công hộp lớn.	91.075		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	5.115.055	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
8	Cấm cọc giải phóng mặt bằng.	516.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
9	Xây dựng Pano công bố quy hoạch.	120.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 18.339.217.000 đồng.</b> <i>(Mười tám tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, hai trăm mười bảy ngàn đồng)./.</i>								