

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn
đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh); Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 621/BC-SKHĐT ngày 14/9/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1985/TTr-BQLGT ngày 10/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn TỰ Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn TỰ Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------|--|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT | 442.271 | Vốn đầu tư công | Tự thực hiện | Thỏa thuận giao việc | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 30 ngày/ mỗi gói thầu |
| 2 | Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát Thiết kế BVTC | 148.529 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 10 ngày |
| 3 | Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC - DT | 11.745.128 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Giám sát công tác khảo sát Thiết kế BVTC | 178.582 | | Tự thực hiện | Thỏa thuận giao việc | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 5 | Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC- DT hạng mục Đường giao thông và Công trình thoát nước | 434.711 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 10/2021 | Trọn gói | 15 ngày |
| 6 | Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC- DT hạng mục Cầu, Cây xanh và Hệ thống điện chiếu sáng | 285.023 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 10/2021 | Trọn gói | 15 ngày |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 7 | Rà phá bom mìn, vật nổ | 5.321.768 | Vốn đầu tư công | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 8 | Cắm cọc giải phóng mặt bằng | 511.000 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 9/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 19.067.012.000 đồng <i>(Mười chín tỷ, không trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm mười hai nghìn đồng)./.</i> | | | | | | | | |