

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh) và dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh, đoạn Km137+580 – Km143+787.

Ngày 17/01/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh) và dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh, đoạn Km137+580 – Km143+787. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh, đoạn Km137+580 – Km143+787

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp làm việc với UBND thành phố Quy Nhơn xác định cụ thể lô đất bố trí tái định cư cho 01 hộ còn lại và lập phương án giao đất tái định cư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện; kiểm tra, rà soát phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổng hợp trình phê duyệt đợt cuối trong tháng 02/2022.

- UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân kiểm tra, rà soát về hồ sơ quản lý, sử dụng đất đai đối với 03 hộ dân còn lại để UBND phường Bùi Thị Xuân có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước ngày 15/02/2022; đồng thời, chỉ đạo UBND các phường Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là quỹ đất dọc theo tuyến đường nêu trên, không được để xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý.

- Giao Sở Xây dựng lập quy hoạch chi tiết quỹ đất dọc tuyến Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh, đoạn Km137+580 – Km143+787, trên

địa bàn phường Bùi Thị Xuân, để thực hiện công tác quản lý, sử dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo đề xuất, phương án giải quyết trường hợp chùa Thanh Long để sớm triển khai thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh, đoạn Km137+580 – Km143+787; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/01/2022.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh)

- UBND thành phố Quy Nhơn hoàn thiện các thủ tục lập kế hoạch và triển khai việc cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiệp vào sau tết Nguyên đán năm 2022.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, khẩn trương triển khai các thủ tục hồ sơ và tổ chức thi công xây dựng phần khối lượng bổ sung 70m của dự án đã được thông qua tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND P. Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm