

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v rà soát công tác quản lý, triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường công tác quản lý, triển khai dự án đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ đề ra, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, phục vụ cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện tất cả các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, công tác GPMB; các tồn tại, khó khăn vướng mắc (nếu có); yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện, đề xuất xử lý cụ thể cho từng dự án, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022.

Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C. Hoàng;
- BQL KKT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K4, K6, K10, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng