

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An Lão**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An Lão;

Theo đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 10/01/2022, ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 19/BC-SKHĐT ngày 07/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, dự án Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An Lão do UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng “Ban hành định mức xây dựng”.

- Điều chỉnh giá vật liệu cho phù hợp với thông báo giá vật liệu hiện tại.

- Điều chỉnh chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với đơn giá đền bù hiện tại và khối lượng đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế.

- Điều chỉnh một số nội dung công việc cho phù hợp với quy mô trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 14.999.512.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư dự án phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	5.304.200.000	2.919.943.000	8.224.143.000
2	Chi phí thiết bị	5.473.600.000	- 566.383.000	4.907.217.000
3	Chi phí QLDA	272.579.000	63.584.000	336.163.000
4	Chi phí TVĐT	594.231.000	342.156.000	936.387.000
5	Chi phí khác	176.096.000	- 59.494.000	116.602.000
6	Chi phí GPMB	200.000.000	200.000.000	400.000.000
7	Chi phí dự phòng	608.636.000	- 529.636.000	79.000.000
Tổng cộng		12.629.342.000	2.370.170.000	14.999.512.000

3. Nguồn vốn cho nội dung bổ sung tăng: Vốn ngân sách huyện An Lão và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) bố trí thực hiện.

4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án

- Thực hiện theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An Lão.

- Phần kinh phí bổ sung: Vốn ngân sách huyện An Lão và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) bố trí thực hiện.

5. Khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án

- Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý: Dự án được bố trí 9,63 tỷ đồng tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (không bổ sung thêm).

- Vốn ngân sách huyện An Lão và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND huyện An Lão có trách nhiệm cân đối bố trí vốn địa phương cho dự án theo quy định.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023 (trong đó năm 2021 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư).

7. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh đơn giá, định mức xây dựng và cơ cấu nội dung chi phí của tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với quy định hiện hành và điều chỉnh giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với thực tế.

8. Nội dung khác: Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An Lão.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh