

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long;

Căn cứ Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 và Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 30/BC-SKHĐT ngày 17/01/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 07/TTr-SGTVT ngày 13/01/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của công trình.

- Cập nhật dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung (theo Quyết định số 638/QĐ-SGTVT ngày 08/11/2021 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải).

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 11.580.929.000 đồng (Mười một tỷ, năm trăm tám mươi triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng).

Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3985/QĐ- UBND ngày 29/9/2021 của CT UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	6.179.135.000	+122.729.000	6.301.864.000
2	Chi phí QLDA	164.927.000		164.927.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	455.398.000		455.398.000
4	Chi phí khác	132.185.000		132.185.000
5	Chi phí đền bù, GPMB	2.955.934.000	+ 87.354.000	3.043.288.000
6	Chi phí dự phòng	1.693.350.000	- 210.083.000	1.483.267.000
Tổng cộng		11.580.929.000	0	11.580.929.000

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 và Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 và Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng