

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015 ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường vào ga Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 120/TTr-SGTVT ngày 24/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư: Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	9.486.449		9.486.449
2	Chi phí thiết bị	5.445		5.445
3	Chi phí bồi thường, GPMB và tái định cư	31.965.974	+28.055.482	60.021.456
4	Chi phí quản lý dự án	253.202		253.202
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	726.172		726.172
6	Chi phí khác	882.546		882.546
7	Chi phí dự phòng	4.676.895		4.676.895
Tổng cộng		47.996.683		76.052.165

2. Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án: điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn của dự án thành: Vốn ngân sách tỉnh và vốn Ngân sách huyện Tuy Phước. Nội dung điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Văn bản số 690/BC-SKHĐT ngày 08/10/2020.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng