

Số: 5533/VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

V/v công tác giải phóng mặt bằng
Dự án mở rộng quốc lộ 1 và
đường Hồ Chí Minh đoạn
qua khu vực Tây Nguyên



Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông Quân đội (Viettel);
- Công ty cổ phần FPT.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6553/BGTVT-CQLXD ngày 05 tháng 6 năm 2014) về công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các địa phương sau đây khẩn trương tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm các tồn tại, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2014: Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

2. Các chủ công trình hạ tầng kỹ thuật (VNPT, Viettel, FPT, EVN, các chủ công trình nước sinh hoạt) tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với địa phương, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư chủ động bố trí kinh phí thực hiện và hoàn thành di dời công trình trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

3. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương thẩm định đề ứng vốn cho các địa phương xây dựng các khu tái định cư hoặc hỗ trợ phần chênh lệch, nhất là các địa phương khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 523/TTg-KTTH ngày 21 tháng 4 năm 2014.

4. Trong khi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thẩm định, các địa phương chủ động bố trí nguồn vốn xây dựng khu tái định cư và tích cực hơn nữa để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ nêu trên.

5. Giao Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kết quả công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TH, TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3). Yên 50

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Hữu Vũ

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1014/ SY-UBND

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- PVPNN, PVPCN, PVPTK, K7;
- Lưu: VT (12b).

SAO Y BẢN CHÍNH

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2014

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình