

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương bổ sung một số hạng mục, dự án: Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 806/BQL-KTTĐ ngày 30/12/2021 về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục, dự án: Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát (*kèm theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 27/12/2021*) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 29/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06/01/2021 về việc chủ trương bổ sung một số hạng mục, dự án: Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục dự án: Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

2. Tổng kinh phí bổ sung 03 hạng mục khoảng 3,75 tỷ đồng, sử dụng từ kinh phí dự phòng của gói thầu xây lắp được duyệt; đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Điều 73 Luật Đầu tư công; Khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh