

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh.

Theo đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 499/BC-BQLGT ngày 19/03/2021 về việc vướng mắc trong công tác GPMB của dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân; ngày 23/3/2021, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH Phú Hiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Quốc Thắng, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Trong đó:

- Đối với phần tuyến đường trong phạm vi dự án Khu đô thị Chợ Góc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sử dụng kinh phí của Nhà đầu tư Khu đô thị Chợ Góc.

- Đối với phần tuyến đường ngoài phạm vi dự án Khu đô thị Chợ Góc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Bố trí tái định cư: trước mắt sử dụng 30 lô đất tại Khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. Sau khi Nhà đầu tư hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị Chợ Góc sẽ hoàn trả lại quỹ đất đã bố trí tái định cư nêu trên theo quy định.

2. Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu dân cư khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, hoàn thành trong tháng 5/2021.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để bàn giao 30 lô đất tại Khu dân cư khu vực 4, phường

Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

4. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc bàn giao toàn bộ hồ sơ có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/4/2021. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng được giao, đảm bảo tiến độ thi công dự án theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng