

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 20/SGTVT-GT ngày 07/01/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán một số hạng mục thuộc dự án Đường vào ga Diêu Trì; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng như: điều chỉnh tăng kích thước cây sao đen trồng trên vỉa hè, bổ sung trồng hoa Giấy trên dải phân cách giữa, điều chỉnh bổ sung khối lượng hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, hốt xà bần phù hợp với thực tế hiện trường, thuộc dự án Đường vào ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, theo nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung: sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và không được vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Tuy Phước;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, K19.(M.9b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng