

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất ở thuộc công trình chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 174/UBND-TNMT ngày 19/02/2021 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 178/TTr-STNMT ngày 18/3/2021 về việc gia hạn thời gian giao đất ở để xây dựng công trình chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở đến hết ngày 31/12/2021 đối với diện tích 16.571,6m<sup>2</sup> đất (99 lô) thuộc công trình chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư và 21.784,78m<sup>2</sup> (114 lô) thuộc khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát như đã nêu tại Văn bản trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát và các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài. Sau thời gian trên, nếu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát chưa thực hiện trong việc giao đất ở tại các khu đất được gia hạn nêu trên thì phải đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở thực hiện giao đất theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- Sở Xây dựng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**