

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng gói thầu số 2 thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 443/SKHĐT-ĐTĐD ngày 26/3/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng gói thầu số 2 thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 549/BQLGT-KHTĐ ngày 26/3/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thi công xây dựng đối với phần khối lượng các hạng mục kết nối tuyến đường ĐT.639 vào đèn thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vào gói thầu xây dựng số 2: Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước, đoạn Km20 – Km23 thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng