

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2021

V/v chủ trương gia hạn thời gian
thực hiện Hợp đồng QN-1.21 thuộc
Dự án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự án
thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 394/BQLDA-DA2 ngày 22/3/2021 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.21 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng QN-1.21 về tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu, thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến hết ngày 09/7/2021, với tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, để đáp ứng tiến độ phục vụ việc sử dụng vốn kết dư của dự án theo như đề xuất của Ban QLDA tại văn bản nêu trên.

Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng