

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
dự án đầu tư xây dựng Công trình
Mở rộng phạm vi cấp nước Tây
Giang – Tây Thuận: Xây dựng trạm
bơm tăng áp và đường ống phân phối
nước sạch cấp nước cho xã Tây
Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang –
Tây Thuận).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 430/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/03/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang – Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang – Tây Thuận), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang – Tây Thuận: Xây dựng trạm bơm tăng áp và đường ống phân phối nước sạch cấp nước cho xã Tây Thuận (từ nhà máy nước Tây Giang – Tây Thuận) theo như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án nêu trên không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (11b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh