

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2022

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: “Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”, thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4152/STC-TCHCSN ngày 31/12/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1496/STTTT-VP ngày 30/12/2021 về việc xin gia hạn thời gian và chuyển nguồn kinh phí sang năm 2022 ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Thông tin và Truyền thông được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: “Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”, thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bình Định năm 2021. Thời gian gia hạn: cho đến ngày 01/4/2022.

Nguyên nhân gia hạn: Do điều kiện bất khả kháng, tình Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, một số hãng vận tải dừng hoạt động, các hãng sản xuất thiếu nguyên vật liệu nên đơn vị thi công không thể hoàn thành việc cung cấp hàng theo đúng tiến độ.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nêu tại Mục 1 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Lâm Hải Giang