

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 493/SKHĐT-KTN ngày 05/4/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1, tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ, mở rộng nền đường từ $B_n = 9,50m$ lên $B_n = 13,5m$, với mặt cắt ngang hoàn chỉnh $B_n = 2 \times 3,0m$ (lề đường) + $7,5m$ (mặt đường) = $13,50m$; đầu tư hoàn thiện kết cấu mặt đường bê tông nhựa, xây dựng công trình cầu, hệ thống thoát nước trên tuyến, . . . phù hợp với quy mô nền đường điều chỉnh, bổ sung; kinh phí thực hiện đối với toàn bộ khối lượng điều chỉnh, bổ sung mở rộng quy mô nền đường từ $9,5m$ thành $13,5m$ do ngân sách thị xã Hoài Nhơn và kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả, như nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.9b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng