

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông
thương phẩm Như Ý tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Như Ý tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 290/BC-SKHĐT ngày 16/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm Như Ý tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 2/2020 - quý 1/2021. Cụ thể: - Từ quý 2/2020 - quý 3/2020: Hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư và xin chấp thuận chủ trương đầu tư; - Từ quý 3/2020 - quý 1/2021: Hoàn thành dự án đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: - Từ quý 2/2020 - quý 4/2021: Hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, xin chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng; - Từ quý 1/2022 - quý 3/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Như Ý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long